

"ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI"
PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI NA PYTANIA TESTOWE

1. Zarządzanie projektami opisuje zasady:
D) ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘWZIĘCIAMI O WYJĄTKOWYM CHARAKTERZE
2. Cykl życia projektu składa się z następujących etapów:
C) IDENTYFIKACJI, PLANOWANIA, REALIZACJI I OCENY
3. Matryca logiczna projektu służy do;
D) OPISANIA I UZASADNIENIA CELÓW PROJEKTU
4. Narzędziem służącym do zarządzania czasem w projekcie jest:
C) DIAGRAM SIECIOWY
5. Narzędziem umożliwiającym wykreślenie ścieżki krytycznej projektu jest:
B) DIAGRAM SIECIOWY
6. Pojawienie się różnic pomiędzy planem realizacji projektu a rzeczywistym przebiegiem realizacji jest:
C) NATURALNE I DOPUSZCZALNE POD WARUNKIEM, ŻE ZNAJDUJĄ SIĘ POD STAŁĄ KONTROLĄ
7. Jeżeli w trakcie realizacji projektu wystąpią oszczędności to przede wszystkim:
A) NALEŻY SIĘ CIESZYĆ Z TEGO, ŻE UDAŁO SIĘ ZMNIJSZYĆ WYDATKI
8. Największe trudności w pracy zespołu realizującego projekt wynikają z:
A) SPOSOBEM TWORZENIA ZESPOŁU POPRZECZY WYDELEGOWANIE PRACOWNIKÓW
9. Ścieżkę krytyczną projektu obliczmy w celu:
D) IDENTYFIKACJI CIĄGU DZIAŁAŃ O NAJDŁUŻSZYM CZASIE TRWANIA
10. W matrycy logicznej projektu działania bezpośrednio prowadzą do:
A) WYNIKÓW
11. Cel projektu powinien zostać określony:
D) REALNIE
12. Budowa harmonogramu nie wymaga:
A) OKREŚLENIA ZASADNICZYCH DZIAŁAŃ
13. Diagram sieciowy nie jest używany na etapie:
C) PLANOWANIA PROJEKTU
14. Planowanie projektu polega na:
A) SZCZEGÓŁOWYM PRZYGOTOWANIU REALIZACJI PROJEKTU